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Tämän tutkintotyön tarkoituksena on ollut kehittää työmaakansio Capilar Group 
Oy:n käyttöön. Työmaakansio on luotu yrityksen sisäisen laatujärjestelmän tueksi 
parantamaan työn laatua, raportointia ja auttamaan työnjohdon työtä.  
 
Työmaakansion perusideana ja tavoitteena on, että työmaalla käytävät turhat kans-
sakäymiset voidaan unohtaa ja kaikki tarvittavat raportoinnit, suunnitelmat, doku-
mentoinnit ja tiedottamiset suoritetaan suurelta osin työmaakansion lomakkeiden 
avulla. Näin voidaan ajatella, että työmaakansiota käytetään työkaluna työmaalla. 
 
Laadunvarmistuksessa työmaakansion tarkoitus on tehostaa seurantaa eri työvai-
heissa, lisätöissä ja aikatauluissa. Kun kaikki tarvittavat lomakkeet ovat yhdessä 
kansiossa, se nopeuttaa työskentelyä. Työmaakansio on hyvä apu työmaalle, jossa 
kiire menee kirjanpidon edelle.  
 
Jatkossa työmaakansiota voidaan kehittää vielä paremmaksi. Kun työmaakansion 
käyttöä harjoitellaan yrityksessä muutama vuosi, tiedetään paremmin, kuinka lo-







Ali-Hokka Henri  File site developing to Capilar Group Oy 
Engineering Thesis  20 pages + 53 appendices 
Thesis Supervisor  M.Sc. Harri Miettinen 
Commissioning Company  Capilar Group Oy, supervisor: Esa Keinänen 
April 2006 




The aim of this degree paper was to devise a site file for the use of the construction 
company Capilar Group Oy. The site file has been created for the support of the in-
ternal quality system to improve reporting, work quality and to facilitate the work 
of the supervisors. 
 
The basic idea of the site file is that the unnecessary co-operation on the construc-
tion site could be forgotten and that all reporting, plans, documentation and inform-
ing would for the most part be carried out via the forms of the site file. In this 
sense, we could consider site files used as tools on the construction site. 
 
In quality assurance the purpose of the site file is to facilitate the follow-up in dif-
ferent stages of work, in extra work and in schedules. When all necessary forms are 
in one file, it speeds up the work. Site file is a good aid in construction sites where 
busy schedule takes priority over account. 
  
In future the site file could be even better. When we few year practice and use site 
file we know better how the site file forms work to all intents and purposes. 
 
 







Tutkintotyön tekeminen viimeisellä lukukaudellani Tampereen ammattikorkeakou-
lussa on ollut mielenkiintoista. Monesti olen ajatellut, että työ ei tule valmiiksi iki-
nä, mutta kuitenkin aina on löytynyt intoa tehdä työtä eteenpäin. Tutkintotyön ede-
tessä olen oppinut paljon uusia asioita laatujärjestelmästä ja asiakirjoista rakennus-
alalta. Tästä kiitos kuuluu Capilar Group Oy:n toimitusjohtaja Esa Keinäselle, joka 
antoi mahdollisuuden tehdä tutkintotyön yrityksessään ja neuvoi asioissa kärsivälli-
sesti aina tutkintotyön tekemisen loppuun asti. Toivonkin, että työstä on yritykselle 
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1.  JOHDANTO  
 
Capilar Group Oy on Helsingin alueella monipuolisia purkutöitä tekevä yritys. Yri-
tyksen omistaa toimitusjohtaja Esa Keinänen. Capilar Group Oy:n henkilöstömäärä 
on kasvanut vuodesta 1998 noin 10 hengellä ja kaluston määrä on kasvanut monilla 
kuormaajilla ja kaivinkoneilla ja muulla purkukalustolla. Liikevaihdon kasvaessa 
on työnjohtajien vastuu kasvanut ajan myötä suuremmaksi.  Urakkatarjousten mää-
rä on kuluvina vuosina lisääntynyt paljon, josta voi päätellä, että purkutyöt ovat li-
sääntymässä Helsingin alueella. Myös kilpailevien yritysten määrä on kasvanut 
melko nopeasti. On siis melko järkevää ajatella, että yrityksen työt lisääntyvät 
vauhdilla ja ajatus yrityksen laajentamisesta ei ole mahdoton ajatus.  
 
Capilar Group Oy:n toimintaperiaatteina on aina ollut vahva ammattitaito, luotetta-
vuus ja varmuus tehdä erittäin vaativia purkutöitä. Nyt kuitenkin edeltä mainittujen 
asioiden ja erityisesti töiden lisääntymisen takia on yrityksen ollut pakko pysyä ns. 
”ajan hermolla”.  Muiden kehityksen mukana pysyminen on tärkeä asia rakennus-
alalla, sillä urakat saattavat loppua yhtäkkiä, jos työt eivät suju laiminlyöntien, laa-
dun tai aikataulusta jälkeen jäämisen takia. Tällöin pitää erityisesti panostaa laa-
tuun, nopeuteen, työn rehellisyyteen ja kasvavien kustannusten hallintaan. 
 
Ajatus työmaakansiosta on syntynyt edellä mainittujen asioiden takia. Työmaalla 
työnjohtajan ainaisten kiireiden takia erilaiset raportoinnit, muistiinpanot ja doku-
mentoinnit unohtuvat helposti. Jos ne taas muistaa tehdä, ei yleensä sen jälkeen 
muista mihin kyseiset paperit ovat laitettu. Raportoinnin tärkeys huomataan yleen-
sä vasta taloudellisessa loppuselvityksessä, jossa todetaan purkutöissä tehdyt lisä-
työt, rikkoontumiset, ja muut taloudelliset selvitykset. Tarkoituksena on käyttää 
työmaakansiota hyväksi tällaisissa tilanteissa, joissa erimielisyyksiä saattaa esiin-
tyä, esimerkiksi valokuvien, työmaapäiväkirjan ja työvaihetodistusten avulla.  
 
Tutkintotyön tavoitteena on parantaa työn laatua ja helpottaa työmaan dokumen-
tointia ja raportointia yrityksen omissa toiminnoissa. Työmaakansio on sisällytetty 
yrityksen laatujärjestelmään, joten olennaisesti myös laatuun on tarkoitus panostaa 
entistä enemmän.  





Tavoitteena voidaan pitää seuraavia toimintaa parantavia kohtia: 
•  Työnjohdon toiminnan helpottaminen 
 - Urakkakohtaiset dokumentit yhdessä paketissa 
 - Nopeuttaa dokumentointia ja raportointia. 
 
•  Laadunvarmistus 
- Laadulliset toiminnot, kuten seurannat, tarkastukset, turvallisuuden huomioon   
ottaminen 
 - Laatusuunnitelma -lomake ja sisäinen laatuarviointipöytäkirja -lomake. 
 
 •  Aikataulun ja toiminnan varmistaminen 
  - Reklamaatiolomake, asiakaspalautelomake 
- Seurannan avulla omien työmiesten työajat ja yhdessä työvaihetodistusten   
kanssa voidaan todeta eri työvaiheiden taloudellinen onnistuminen (työvaiheto-
distus- ja työntekijäseurantalomakkeet). 
   
Tutkintotyön tarkoituksena on selvittää työmaakansion olennainen sisältö ja tarkoi-
tus ja hyödyt. Työssä ei käsitellä yrityksen laatujärjestelmää, vaan pelkästään työ-
maakansiota, joka on laatujärjestelmän erillisenä osana. Työmaakansion  
 
lomakkeet ovat työkaluja yrityksen toiminnan helpottamiseksi ja tutkintotyön pää-
aiheena. Näin ollen työssä ei käsitellä työmenetelmiä tai työtapoja, ainoastaan  
purkutöissä tarvittavia asiakirjoja ja työmaakansioon kehitettyjä lomakkeita ja 
asiakirjoja. Purkutöissä tarvittavia asiakirjoja käsitellään siksi, että lukijalle jäisi  
kuva, mitä erilaisia suunnitelmia pitää olla ja mitä erilaisia papereita voidaan käyt-
tää hyväksi työmaalla. 
 
 
2.  PURKUTÖIDEN SUUNNITTELU 
 2.1  Tarvittavat asiakirjat  
 
Purkutyöt aloitetaan yleensä tarkastamalla tarvittavat ja lain vaatimat asiakirjat. 
Ensimmäisenä käydään läpi rakennuttajan laatima turvallisuusliite, joka on turvalli 





suutta koskeva asiakirja. Asiakirjassa esitetään rakennushankkeen luonteesta aiheu-
tuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät turvallisuustiedot. Tärkeimpiä selvitettäviä asi-
oita ovat mm. asbestikartoitus, ongelmajätekartoitus, kantavat rakenteet ja niiden 
purkutyön aikaiset kuormitukset ja ympäristön suojaus.  Muita tärkeitä alussa tar-
kistettavia asiakirjoja ovat purkutyöselostus, purkutyösuunnitelma, purku- ja auko-
tuspiirustukset sekä vanhat rakennepiirustukset.  
 
Ratu-kortin /1/ mukaan ”Purkutyösuunnitelmat perustuvat työmaata varten tehtyi-
hin muihin suunnitelmiin ja aikatauluihin sekä kohteen kuntoarviointiin, asbestikar-
toitukseen ja käyttöhistoriakartoitukseen. Purkutyösuunnittelussa kootaan tiedot 
vanhoista rakenteista, suunnitellaan rakenteiden työnaikainen vakavuus ja kanta-
vuus, purkutyömenetelmät, -laitteet, -kalusto, tarkennetaan purkujärjestys sekä 
suunnitellaan työntekijöiden, työmaan ja ympäristön rajaus.” Purkutyösuunnitelma 
pitää olla rakennesuunnittelijan hyväksymä, ja yleensä kaikki purkusuunnitelmat 




Kuva 1  Purkuhankkeen asiakirjojen tarkentuminen hankkeen edetessä. /1/ 
 
”Työkohteessa on ennen purkutyön aloittamista ja työn edetessä tarkastettava pur-
kutyösuunnitelmassa esitetyt asiat ja niiden toteutuminen. Ammattitaitoinen purku-
henkilöstö voi vielä ennen purkutyötä tarkistaa ja muuttaa yhdessä suunnittelijan 
kanssa purkutyösuunnitelmaa.”  Yleisesti muita asiakirjoja ovat pääurakoitsijan 
vaatimat asiakirjat. Tällaisia asiakirjoja ovat purkutyön alkamisilmoitus, tulityölu-
vat, perehdyttämisasiakirjat, työvaihekatselmukset, ongelmajätetodistukset, työlu-
vat, asbestityöluvat, pölyilmoitus ja meluilmoitus. /1/ 
 





2.2  Purkutyön eri osapuolten yhteistyö  
 
Työskentely työmaalla on aina yhteistyötä eri urakoitsijoiden välillä. Kun kyseessä 
on kuitenkin toisistaan riippumattomat yritykset, syntyy aina erimielisyyksiä, vaa-
teita, töiden päällekkäisyyksiä ja aikatauluongelmia. Ratu-kortin /1/ mukaan työ-
maan turvallisuuden lähtökohtana on, että nämä kaikki yhteistyötä tekevät osapuo-
let vastaavat osaltaan siitä, että he eivät aiheuta vaaraa muille työntekijöille tai osa-
puolille. Yhteiset pelisäännöt pitää tietää ja niihin on aina sitouduttava. 
 
Purkutöissä osapuolina on yleensä päätoteuttaja, purkusuunnittelija, työmaajohto, 
purku-urakoitsija, sivu- tai aliurakoitsija ja työntekijä. Ainoastaan näiden kaikkien 
osapuolten yhteistyöllä ja panostuksella vaativasta purkutyöstä voidaan saada on-
nistunut työvaihe. Ongelmia kuitenkin syntyy yleisesti ottaen hyvinkin paljon ja 
täysin ”kitkatonta” purkutyömaata tuskin löytyy. Suurimpia ongelmia ovat melu, 
työstä syntyvä pöly, ongelmajätteet kuten asbesti. /1/ 
 
 




2.3  Purkutyön eri osapuolten velvollisuudet 
 
Jotta purkutyön onnistuminen voidaan toteuttaa, on varmistettava, että jokainen sii-
hen osallistuva osapuoli hoitaa omat tehtävänsä ja velvoitteensa. Ratu-kortissa /1/ 
esitetään, että päätoteuttajan velvollisuus on organisointia, tiedon jakamista ja tur-
vallisuusasioiden seurantaa hankkeen läpi. Päätoteuttajan valitsemat suunnittelijat 
suunnittelevat purkutyön turvalliseksi, kuten kartoittamalla riskitekijät, määrittä-
mällä purettavien rakenteiden työnaikaiset kantavuudet ja suunnittelemalla työnai 
 





kaiset tuennat. ”Suunnittelija myös tuottaa tarvittavat purkupiirustukset urakoitsijan 
käyttöön ja tarkistavat vanhojen piirustusten paikkansa pitävyyden.”/1/ 
 
”Työmaan johto suunnittelee työmaan toiminnan, luo toimintaedellytykset urakoit-
sijoiden toiminnalle ja valvoo työn toteutusta.”  ”Urakoitsija suunnittelee työnteon 
turvalliseksi ja hyväksyttää laatimansa purkutyösuunnitelman rakennuttajalla ja 
suunnittelijalla.” Työntekijät noudattavat annettuja työturvallisuusohjeita ja puuttu-
vat aktiivisesti havaitsemiinsa työ- tai turvallisuusepäkohtiin ilmoittamalla niistä 
lähimmälle esimiehelleen. /1/ 
 
 
3.  TYÖMAAKANSION SISÄLTÖ 
3.1  Lähtökohdat 
 
Työmaakansion järjestystä valittaessa on ollut alusta asti tarkoitus järjestää kansion 
lomakkeet käytännölliseen järjestykseen. Oman mielipiteensä kansion muotoon ja 
käytännöllisyyteen sanoi myös laatukonsultti Kalervo Ronkainen. Ronkaisen /2/ 
mielestä vain työmaatoimintaan liittyvät lomakkeet kannattaa laittaa  
työmaakansioon.  Järjestystä on mietitty nopeuttamaan ja helpottamaan dokumen-
tointia ja seurantaa työmaaolosuhteissa.  Järjestyksen lisäksi sisältöä on mietitty 
tarkkaan. Turhat ja esimerkiksi sopimusluonteiset asiakirjat on jätetty pois työmaa-
kansiosta, sillä muut kuin työmaalla tarvittavat asiakirjat saadaan tarvittaessa muu-




3.2  Sisältö 
 
Työmaakansion sisällysluettelo on jaettu seitsemään toiminnallisesti parhaaksi kat-
sottuihin pääkohtiin. 
Työmaakansion sisällysluettelo muodostuu seuraavista toiminnallisista osioista: 
1. työmaan aloitus (liite 1) 
2. toiminnalliset lomakkeet (liite 2) 




3. lisätyölomakkeet (liite 3) 
4. työmaan seuranta (liite 4) 
5. työmaan tiedotus (liite 5) 
6. tarvittavat suunnitelmat (liite 6) 
7. lomaketaskut (liite 7). 
 
 
3.2.1  Työmaan aloitus 
 
Sisällysluettelon ensimmäiseen ” Työmaan aloitus ” – osioon (liite 1) on valittu 
kaikki tarvittavat lomakkeet, jotka täytetään ennen työmaan tai purku-urakan aloit-
tamista. Näiden lomakkeiden tarkoituksena on saattaa urakka virallisesti alkuun. 
Lomakkeet ovat tarkoitus täyttää aina ennen purku-urakan ensimmäisen työvaiheen 
aloittamista. Osioon kuuluvat seuraavat lomakkeet 
-  perehdyttämislomake 
-  aloituspalaverimuistio 
-  laatusuunnitelma (suppea) 
-  työkohteen vastaanotto 
-  työmaan yhteystiedot 
-  turvallisuus-suunnitelma 
-  ympäristösuunnitelma. 
 
Perehdyttämislomakkeen avulla perehdytetään uusi työntekijä yritykseen ja tarvit-
taessa myös työmaalle. Yleensä kuitenkin työmaalle perehdyttäminen on pääura-
koitsijan vastuulla ja dokumentointi siitä tapahtuu heidän asiakirjoihin. 
 
Aloituspalaverimuistioon kirjataan kaikki rakennuttajan ja pääurakoitsijan aloitus-
palaverissa painottamat asiat. Muistiossa olevat pääkohdat selvitetään palaverissa, 
jolloin työmaan tärkeimmät asiat, kuten esimerkiksi suunnittelun varmistaminen, 
työmaan organisaatio, tarkastukset ja rakennuttajan edellyttämät laadunvarmistus-
toimenpiteet saadaan tietoon ennen töiden aloittamista. Purkutöissä on hyvin tärkeä 
asia totella annettuja ohjeita ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin jo töiden alkuvai-
heessa, sillä työllä on haitallisen vaikutuksen riski huomattavasti suurempi kuin 
muissa työvaiheissa. Esimerkiksi pöly, melu, kantavuudet ja ympäristöasiat ovat 
mahdollisia riskejä ja näin huomioon otettavia asioita. 





Laatusuunnitelma (suppea) -lomake on samankaltainen lomake kuin aloituspalave-
rimuistio mutta yksinkertaisempi. Jos kyseessä on pienempi urakka tai työvaihe, on 
nopeampi täyttää suppeampi laatusuunnitelma. Lomake on nimetty laatusuunnitel-
maksi, sillä sen avulla voidaan myös selvittää omat laadullisesti tärkeät seikat ennen 
urakan aloittamista. 
 
Työkohteen vastaanotto –lomakkeella työkohde tai työsuoritus vastaanotetaan tilaa-
jalta. Lomakkeeseen kirjataan työn perustiedot, kuten aikatauluasiat, nostopaikat, 
työturvallisuusasiat, korjaavat toimenpiteet ja työn aloitusaika. Lomakkeen avulla 
on tarkoitus seurata esimerkiksi isomman urakan pienempiä työvaiheita, joissa voi 
olla erilaisia aikatauluja ja työmääräyksiä. 
 
Työmaan yhteystiedot –lomakkeeseen kerätään kaikki tärkeät puhelinnumerot ja 
yhteystiedot työmaan eri vastuissa olevilta henkilöiltä. Näin varmistetaan, että tar-
vittavaan henkilöön saadaan nopeasti yhteyttä esimerkiksi kiiretilanteessa. Työ-
maakohtainen turvallisuus-suunnitelma tehdään, jos erikseen niin vaaditaan. Yleen-
sä kuitenkin käytössä on pääurakoitsijan tekemä turvallisuus-suunnitelma, jota nou-
datetaan. Ympäristösuunnitelman täyttämisellä pyritään jo ennen töiden aloittamista 




3.2.2 Toiminnalliset lomakkeet 
 
Toiminnalliset lomakkeet –osion (liite 2) lomakkeita käytetään tarvittaessa oman 
työn avuksi. Lomakkeita ovat  
-  sisäinen laatuarviointipöytäkirja 
-  muutoshistoria 
-  työvaihetodistus 









Sisäinen laatuarviointipöytäkirja on yrityksen oman työn laadun tarkkailua varten. 
Omaa laatua tarkkaillaan, jotta oman työn laatu pysyy korkealla. Sisäinen laatu-
arviointipöytäkirja liittyy läheisemmin yrityksen omaan laatujärjestelmään. 
 
Muutoshistoria-lomake liittyy yrityksen omaan laatujärjestelmään ja siihen merki-
tään kaikki laatujärjestelmään tehdyt muutokset. Esimerkiksi työmaakansioon teh-
tävät muutokset merkitään muutoshistoria-lomakkeeseen. Lomake on kansiossa, 
jotta muutokset muistetaan varmasti kirjata laatujärjestelmään. 
 
Työvaihetodistus-lomake on eri työvaiheiden laskutusta varten. Lomakkeen avulla 
työvaihe tarkastetaan ja siihen pyydetään tarvittavat kuittaukset pääurakoitsijan 
edustajalta. Kun kuittaus työn valmistumisesta on saatu, voidaan työ laskuttaa ja 
poistua kyseisestä työkohteesta. Jos myöhemmin työstä huomataan jotain puutteita 
tai moitteita, voidaan kyseinen lomake antaa moitteen antajalle, ja todistaa, että työ 
on luovutettu ja tarkastettu pääurakoitsijan edustajan taholta. Mallityökatsel-




3.2.3 Lisätyölomakkeet  
 
Yleensä purku-urakan yhteydessä rakennusurakan suunnitelmia tarkennetaan, jol-
loin saattaa syntyä lisätöitä tai suurempia lisätyöurakoita, joita ei alun perin ole 
merkitty urakka-asiakirjoihin. Nämä lisätyöt on syytä kirjata ylös erittäin tarkkaan, 
jolloin säästytään erimielisyyksiltä. Esimerkiksi timanttiporauksia on usein hankala 
todentaa jälkikäteen, koska lattiaan poratut reiät saattavat olla jo lattiavalun alla. 
Lisätyölomakkeisiin (liite 3) kirjataan kaikki tehdyt lisätyöt kuittauksineen aikajär-
jestykseen, jotta ne voidaan myöhemmin helposti ottaa kansion välistä ja laskuttaa 
kyseiset työt. Lisätyölomakkeita ovat 
-  timanttitöiden hinnasto 2006 
-  lisätyöhinnasto 2006 
-  lisätyömuistio 
-  tuntilomake 





-  Konetuntilomake 
-  Lisätyösopimus. 
 
Timanttitöiden hinnasto 2006-lomakkeessa on Capilar Group Oy:n timanttiporaus- 
ja timanttisahaushinnasto, joita käytetään urakan lisäksi tulevissa lisätöissä. Lisä-
työhinnasto 2006-lomakkeessa on Capilar Group Oy:n kone- kuljetus- ja miestöi-
den hinnat, joita käytetään urakan lisäksi tulevissa lisätöissä. 
 
Lisätyömuistio-lomakkeeseen kirjataan tehdyt lisätyötunnit työmieskohtaisesti. 
Kun lisätyö on tehty, työhön kuluneet tunnit ja työn kuvaus kirjataan lomakkee-
seen, ja siihen haetaan kuittaus lisätyön antajalta. Tämän jälkeen lisätyö on helppo 
laskuttaa. Tuntilomaketta voidaan käyttää apuna lisätöiden kirjaamisessa, jos esi-
merkiksi, työmies on vuokralla tuntitöissä tai tekemässä lisätyötä pitemmän aikaa 
tuntihinnalla. 
 
Konetuntilomaketta käytetään, jos konetta vuokrataan tai lisätyötä tehdään kone-
töinä tuntihinnalla. Lisätyösopimus-lomakkeen avulla voidaan tehdä lisätyösopi-




3.2.4 Työmaan seuranta 
 
Työmaan seuranta-osion lomakkeisiin (liite 4) on tarkoitus kirjata oman urakan 
kannalta tärkeät asiat. Jos esimerkiksi työmaan purku-urakka on sidottu purku-
urakan määräluetteloon, on tärkeä seurata, milloin työkohtaiset määrät ylittyvät. 
Kun määräluettelon määrät ylitetään, työ muuttuu lisätyöksi, jolloin siitä voi las-
kuttaa urakkakohtaisen hinnan lisäksi tehtävät työt. Esimerkiksi jos määräluettelos-
sa on kirjattu timanttisahausta 60 metriä ja sahausta tulee 120 metriä, voidaan ky-









Työmaan seuranta-osiossa on seuraavat lomakkeet: 
-  työntekijän yhteystiedot 
-  timanttiporaukset 
-  roilot 
-  sahaukset 
-  työntekijäseuranta 
-  työkaluluettelo 
-  puuteluettelo. 
 
Työntekijät yhteystiedot -lomakkeeseen kirjataan kaikki työmaalla olevat omat 
työntekijät ja heidän hankkimansa koulutukset, kuten työturvallisuuskortti, tulityö-
luvat ja asbestiluvat. Kysyttäessä työntekijälistaa, tämä lomake on nopeasti saata-
villa, ja sen lisäksi voidaan liittää ulkomaisten työntekijöiden työluvat, passin ko-
piot ja perehdyttämislomakkeet. 
 
Timanttiporaukset -lomakkeeseen kirjataan kaikki tehdyt timanttiporausten paikat, 
päivämäärät ja kappalemäärät, jotta tehdyt reiät voidaan todeta ja laskea nopeasti 
esimerkiksi määräluettelon ylittymisen tai laskutuksen takia. Roilot –lomakkeeseen 
kirjataan tehdyt lattia- tai sähköroilot ja poratut sähkörasiat. Sahaukset -
lomakkeeseen kirjataan kaikki tehdyt timanttisahaukset.  
 
Työntekijäseurantalomakkeeseen kirjataan omien työmiesten päivittäinen työaika 
työnjohtajan toimesta, jolloin on helppo seurata työntekijäkustannuksia viikottain. 
 
Työkaluluettelolomakkeen avulla seurataan omien työkalujen siirtoja. Lomakkee-
seen kirjataan kaikki työkalujen siirrot työmaalta toiselle, jolloin voidaan nopeasti 
paikallistaa työkalu ja noutaa se toiselta työmaalta. Myös rikkinäiset työkalut tai 
koneet merkataan ylös, jolloin tiedetään, että työkalu ei ole ollenkaan käytettävissä. 
Puuteluettelolomake sijoitetaan työmaalla sosiaalitiloihin ja siihen kirjataan puut-









3.2.5 Työmaan tiedotus 
 
Työmaan tiedotus -osioon (liite 5) on kerätty lomakkeet, joita käytetään työmaatie-
dottamisessa. Lomakkeiden avulla voidaan välttää turhaa suullista kanssakäymistä 
ja yleiset tiedotusasiat suoritetaan lomakkeen avulla. 
Työmaan tiedotus -osiossa on seuraavat lomakkeet 
-  asiakaspalautelomake 
-  poikkeamaraportti / reklamaatio 
-  tilausvahvistus 
-  työmaan tilanneilmoitus 
-  asiakastiedote 
-  saate. 
 
Asiakaspalautelomake on tehdylle työlle annettavaa palautetta varten. Lomake an-
netaan tehdyn urakan jälkeen tilaajalle täytettäväksi. Kun lomake on täytetty ja pa-
lautettu, voidaan pohtia, mitkä asiat urakan suhteen meni hyvin ja mihin korjatta-
viin asioihin pitää jatkossa kiinnittää huomiota. 
 
Poikkeamaraportti / Reklamaatio -lomakkeen avulla ilmaistaan asiallisesti jonkun 
muun osapuolen aiheuttama työmaahäiriö tilaajalle. Tällaisia häiriöitä voivat olla 
esimerkiksi aikatauluongelmat, suunnitteluvirhe, työvirhe, myöhästyminen, määrä-
virhe, laskutusvirhe yms. Kun häiriöstä reklamoidaan kirjallisesti tilaajalle, siirtyy 
vastuu häiriöstä toiselle osapuolelle ja aikaa vievää suullista kanssakäymistä ei tar-
vita. 
  
Tilausvahvistuslomakkeen avulla vahvistetaan ylimääräinen työtilaus ja sen veloi-
tusperusteet, työn sisältö ja aloitus- ja valmistumisajat. Työmaan tilanneilmoitus-
lomake on työmaakokouksia varten ja se täytetään valmiiksi ennen työmaakokous-
ta. Lomakkeen avulla tärkeimmät asiat omasta urakkatilanteesta on helppo tiedot-









Asiakastiedotelomakkeella tiedotetaan omista töistä mahdollisesti aiheutuvia häiri-
öitä urakoitavassa kiinteistössä oleville tahoille ja kaikille häiriöstä kärsiville ta-
hoille. Saatelomake liitetään postitettavien asiakirjojen mukaan ja siihen kirjoite-
taan asia, lähettäjä ja lyhyt viesti. Saatteella tiedotetaan keneltä kyseiset asiakirjat 
ovat, ettei epätietoisuutta lähettäjästä tai asian aiheesta pääse syntymään. 
 
 
3.2.6 Tarvittavat suunnitelmat 
 
Tarvittavat suunnitelmat -osiossa (liite 6) ei varsinaisia lomakkeita ole. Kyseiseen 
kansion väliin laitetaan työmaaolosuhteissa tarvittavat työsuunnitelmat, kuten pur-
kutyösuunnitelma, työpiirustukset, määräluettelot, maksuerätaulukot yms. Jos 
suunnitelmia on paljon, voidaan ne laittaa toiseen kansioon. Kun kaikki asiakirjat, 
mukaan lukien suunnitelmat, kulkevat työmaalla yhdessä kansiossa, on kaikki asia-





Lomaketaskut laitetaan työmaakansion loppuun. Muovisia lomaketaskuja kansioon 
tulee kolme kappaletta, ja ne on tarkoitettu seuraavia asiakirjoja varten: 
 
-  tapaturmalomakkeet 
-  työluvat 
-  rahtikirjat, tavarakuitit ja muut kuitit. 
 
Yrityksen oman vakuutusyhtiön leimatut tapaturmalomakkeet on hyvä pitää val-
miina työmaalla. Tapaturman sattuessa työntekijän mukaan annetaan valmiiksi 
leimattu tapaturmalomake, joka täytyy tapaturmatilanteessa olla mukana työterve-









Ulkomaisten työntekijöiden työluvat ja passin kopiot täytyy olla aina mukana työ-
maalla, jotta työmaalla voi työskennellä. Ne on hyvä säilyttää työnjohtajan hallussa 
lukkojen takana työmaakansiossa lomaketaskussa. 
 
Rahtikirjat, hankintakuitit, bensiinikuitit ja muut yritykselle verohyödylliset kuitit 
säilötään työmaakansion lomaketaskuun, josta työnjohtajan on helppo kerätä ne ja 
toimittaa ne yrityksen toimistoon tai toimitusjohtajalle. 
 
 
4.  OMAT JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Päätös työmaakansion tekemisestä syntyi kesällä 2005, kun olin työharjoittelussa 
Capilar Group Oy:ssä. Huomasin, että työmaaolosuhteissa eri työvaiheiden seuran-
ta ja ylöskirjaaminen oli hankalaa ja liian usein työmaapaperit olivat hukassa. Pie-
nellä ajattelulla ja toimitusjohtajan suostumuksella tutkintotyön aihe tuli selville. 
Työmaakansion sisällöllisiä asioita aloitimme toimitusjohtaja Esa Keinäsen kanssa 
pohtia syksyllä 2005, ja jo marraskuun puolivälissä mielestäni tärkeät asiakirjat 
olivat ”yksissä kansissa”.  
 
Työmaakansio on ollut marraskuun lopulta alkaen koekäytössä eri työmailla. Yri-
tyksen työnjohtajat ovat käyttäneet lomakkeita siitä asti ja palautteen perusteella  
työmaakansio on ollut hyvä apu työmaalla. Oman työnjohtokokemuksen perusteel-
la ainakin itse käyttäisin kyseisiä kansion lomakkeita apunani eri tilanteissa. Var-
sinkin nykyään suurempia rakennusyrityksiä seuratessa huomaa, kuinka työnjohta-
jat käyttävät paperia avuksi työmaalla. Suullisesti annetut reklamaatiot ovat histori-
aa ja nykyään reklamaatio lähetetään tietokoneella tai annetaan virallisella rekla-
maatiolomakkeella asianomaiselle. Myös muut asioitavat asiat hoidetaan asiakir-
join ja paperein. Työmaakansion tekeminen on mielestäni ollut antoisaa ja mielen-
kiintoista työskentelyä. Mieleen on jäänyt paljon uusia asioita laadunvarmistukses-
ta ja erilaisista asiakirjoista. Toivon, että työmaakansiosta on hyötyä yritykselle, 
ettei työnteko ole ollut turhaa. 
 
  







 1    Ratu 1185-S Purkutöiden turvallisuus. Suunnitteluohje. 1998. 8 s. 
 
 2  Ronkainen, Kalervo, Konsultti. Laatupalaverin keskustelut 14.12.2006, 
26.1.2006. Konsultointi Kalervo Ronkainen Oy. 
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1. TYÖMAAN ALOITUS    19 sivua  Liite 1 
 
 
2. TOIMINNALLISET LOMAKKEET   5 sivua Liite 2 
 
 
3. LISÄTYÖLOMAKKEET   7 sivua  Liite 3 
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5. TYÖMAAN TIEDOTUS   7 sivua  Liite 5 
 
 
6. TARVITTAVAT SUUNNITELMAT   1 sivu Liite 6 
 
 





        
Liite 1 
 










Sisältää seuraavat lomakkeet : 
 
1 Yritykseen perehdyttäminen 
2 Laatusuunnitelma/aloituspalaverimuistio 
3 Laatusuunnitelma (suppea) 
4 Työkohteen vastaanotto 





















Työmaa       _____________________________Työnjohtaja ______________________________ 
 
Työntekijä  ________________________________________________Työ alkoi ____/____200__ 
 
 ( X  kun kohta käsitelty työntekijän kanssa ) 
 
___ Oy Capilar Group Ab Laatujärjestelmä  
___ Työmaan laatusuunnitelma         ___ Työterveyspalvelut 
___ Työkohde, laajuus                 ___ Sähköasennukset    ___ Ensiapuvalmius 
___ Työmaaorganisaatio                 ___ Suojavälineiden käyttö    ___ Tiedottaminen 
___ Työmenetelmät                 ___ Materiaalien suojaukset    ___ Tuentasuunnitelma 
___ Työmaan koneet                 ___ Sos.tila ja varasto    ___ ________________ 
___ Koneiden huolto                 ___ Kulkutiet     ___ ________________ 
___ Kaluston käyttösuunnitelma       ___ Muut työt ja aliurakat    ___ ________________ 
 
 
Työntekijöille jaetut henkilökohtaiset suojaimet: 
 
____Hengityssuojaimet 
___  Kuulosuojaimet 
___  Suojalasit 
___  Pölysuojaimet  
___  Haalarit   
___  Käsineet 
___  Kypärä 
___  Jalkineet 
___  _________________________ 
___  _________________________ 
___  _________________________ 
___  _________________________ 
 
 





Allekirjoitukset  ____/____ 200___ 
 
__________________________________ ___________________________________ 
  Työntekijä                      Oy Capilar Group Ab 
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                                                               C.3 – 2                     
Laatujärjestelmä                Sivu ¼  
******************************************************************************** 
LAATUSUUNNITELMA / ALOITUSPALAVERIMUISTIO                     
1. PERUSTIEDOT 
 
Työmaa __________________________________________________  N:o  ______________ 
 
Osoite  _____________________________________________________________________ 
 
Paikka ___________________________________________________ Aika ___ / ___ 200 __ 
 
Läsnä    __________________________________   _________________________________ 
 
 __________________________________   _________________________________ 
 
__________________________________   _________________________________ 
 
__________________________________   _________________________________ 
Rakennuttajan yhteyshenkilöt 
 __________________________________________________ Puh.  ______________ 
 
 __________________________________________________ Puh.  ______________ 
Aliurakoitsijat       
 __________________________________________________ Puh.  ______________ 
 
 __________________________________________________ Puh.  ______________ 
2. TYÖMAAN ORGANISAATIO                      ( katso liite n:o __) 
 
Projektinjohto 
 __________________________________________________ Puh.  ______________ 
 
 __________________________________________________ Puh.  ______________ 
Työnjohto 
 __________________________________________________ Puh.  ______________ 
 
 __________________________________________________ Puh.  ______________ 
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4. TYÖNSUUNNITTELUKÄYTÄNTÖ 
 ( määritellään laadittavat työsuunnitelmat ) 
 
           Valmis viimeistään       Vastuuhenkilö 
 
Yleisaikataulu       ________________         ___________________________________________ 
Hankinta- 
suunnitelma           ________________         ___________________________________________ 
Työmaa- 
suunnitelma           ________________         ___________________________________________ 
Kone- ja kalusto- 
suunnitelma           ________________         ___________________________________________ 
Tuenta- 
suunnitelma           ________________         ___________________________________________ 
Asennus- 
suunnitelma           ________________         ___________________________________________ 
 
Viikkosuunnittelu  ________________         ___________________________________________ 
Asbestipurkutyö- 
suunnitelma          ________________       ___________________________________________ 
 
5. KIIREELLISET HANKINNAT 
 
           Valmis viimeistään         Vastuuhenkilö 
 
Sosiaalitilat           ________________        ____________________________________________
  
Puhelin / Fax          ________________         ____________________________________________   
 
Sähkö/vesi              ________________         ____________________________________________   
 
Nosturit           ________________         ___________________________________________ 
 
Telineet           ________________         ___________________________________________ 
 
           ________________         ___________________________________________ 
 
           ________________         ___________________________________________ 
 
 
6. TILAAJAN VELVOITTEET 
 
__________             ________________         ___________________________________________  
  
















             Vastuu:          Huomioitava: 
Aloitustarkastus       ________________         ___________________________________________ 
 
Rakennetarkastus    ________________         ___________________________________________ 
 
Nostoväline- 
tarkastus                  ________________         ___________________________________________ 
 
Lopputarkastus        ________________         ___________________________________________ 
 
______________     ________________         ___________________________________________ 
 
______________     ________________         ___________________________________________ 
                         ( katso liite n:o __ ) 
8. RAKENNUTTAJAN EDELLYTTÄMÄT LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEET  
(Katso myös kohta 9) 
 









                         ( katso liite n:o __ ) 
9. ERITYISVALVOTTAVAT TYÖT 
 





                        ( katso liite n:o __ ) 
Erityisvalvottavissa töissä suoritetaan tarvittaessa seuraavat toimenpiteet: 
• suunnitelmakatselmus 
• mallityö ja sen dokumentoitu hyväksyminen 
• työtavan kuvaus paperille 
• työntekijän perehdyttäminen työohjeeseen ja suunnitelmiin 
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10. MUUT TOIMENPITEET 
 
           Valmis viimeistään         Vastuuhenkilö 
 
Vakuudet                ________________         ____________________________________________ 
 
Vakuutukset           ________________         ____________________________________________ 
 
__________           ________________         ____________________________________________ 
 
__________           ________________         ____________________________________________ 
 
11. TYÖ-  JA YMPÄRISTÖN SUOJELU 
 





12. ALOITUSKATSELMUKSESSA LÄPIKÄYTÄVÄT ASIAT 
 




















Jakelu            __________________________________   _________________________________ 










Työmaa   __________________________ Osoite    ________________________________________ 
          Puhelin _____________________ Fax _______________ 
Tilaajan 
edustaja      ___________________________Puhelin  _____________________ Fax_______________ 
Urakoitsijan 
edustaja  ___________________________Puhelin____________________ Fax ________________ 
Työkunnan 





Sopimus / tilausvahvistus, allekirjoitus päivä   
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 


















Tehdyn työn hyväksyminen ja vastaanotto työkohteessa 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 






Muut suunnitelmat: __ Turvallisuussuunnitelma tehty   __ Ympäristösuunnitelma tehty 
              __  Erityisvalvottavat työt valittu    __  Purku-urakkaan liittyvän 
                                   __  Asbestipurkutyösuunnitelma        rakennuksen tilojen katselmus  
Allekirjoitukset 
Paikka ja aika ________________ ___ /___ 200 __ 













Työmaa  __________________________________ Osoite _____________________________ 
 
Läsnäolijat   __________________________________  __________________________________ 




Työmaan aikataulun vertailu sopimusaikatauluun 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Myöhässä olevat tahdistavat työvaiheet: 
• _____________________________________________ ___ työpäivää 
• _____________________________________________ ___ työpäivää 
• _____________________________________________ ___ työpäivää 
• _____________________________________________ ___ työpäivää 














Työt käynnistetään ___ /___ 200__ klo. _____  
 
KORJAAVAT TOIMENPITEET ENNEN TYÖN KÄYNNISTÄMISTÄ: 
 







Korjaavat toimenpiteet suoritettu ___/___ 200__ klo _____mennessä, jolloin pidetään katselmus. 
 
Paikka ja aika __________________________ , ___/___ 200 __ 
 





























































ISO 9001 : 2000 
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HÄTÄNUMERO JA MUUT TÄRKEÄT NUMEROT 
 
 
 Yleinen hälytysnumero 112 
 Myrkytyskeskus  09 – 4711 
 Työmaan työsuojelupiiri Puhelin _________________________ 
 Ensiavusta vastaa 




1.   Työmaan nimi ja numero 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
2.   Työmaan osoite 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
3.   Asiakas 
 
----------------------------------------------------------------------------------------  
4.   Työmaan valvoja ja yhteystiedot 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
5.    Vastaava työnjohtaja ja yhteystiedot 
 
  --------------------------------------------------------------------------------------- 
6.    Aliurakoitsijat 
 
      Yritys   Yhteyshenkilö     Puhelinnumero 
 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
7.    Työsuojelupäällikkö 
   
  --------------------------------------------------------------------------------------- 
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9.    Työn alkamisilmoitus tehty 
 
Minne ilmoitus tehtiin     ___________________________________________________ 
 
Kuka teki                    _________________________________ Päiväys __/__ 200 __ 
 
10.    Työhön opastus tehty 
Kaikille ensi kertaa yrityksen työmaalle tuleville työntekijöille 




11.  Työmaatarkastukset 
Työmaalla suoritetaan työmaatarkastuksia säännöllisesti ja ne 
kirjataan työmaapäiväkirjaan. 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------   
12.  Yleiset vaarat 













13.  Suojaimet 
Työmaalla on käytettävä työntekijöiden henkilökohtaisia 
suojaimia. 
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14.  Tulityöt ja palotorjunta 
Tulitöiden valvontasuunnitelma tehty  
Päiväys __ / __ 200 __ 
 
Työmaalla tehtäviä tulitöitä tekevät vain tulityöpassin omaavat 
henkilöt. 
 
















Alkusammutuskaluston sijainti on esitetty erillisellä liitteellä. 




  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
16.  Telineet ja kulkutiet 
Telineiden ja kulkuteiden toimittamisesta, suunnitelmista ja  








  Viikkotarkastukset suorittaa ____________________________. 
 
17.  Nosto- ja kuljetussuunnitelma 
 
Tehty erillinen suunnitelma Päiväys __ / __ 200 __ 
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18.  Muut turvallisuudesta sovitut asiat. 
 









19.  Turvallisuussuunnitelman laati ja tarkasti. 
 
 
Paikka ja aika  _____________________________  __ / __ 200 __ 
 
Allekirjoitus   __________________________________________ 
 
Nimen selvennys  __________________________________________ 




20.    Jakelu 
 
Nimi  Yritys   Osoite 
__________________ ____________________________ _______________________ 
__________________ ____________________________ _______________________ 
__________________ ____________________________ _______________________ 
__________________ ____________________________ _______________________ 
__________________ ____________________________ _______________________ 















































































VASTAAVA TYÖNJOHTAJA _____________________________________________________ 
 
 
1.        RAKENNUSALUE 
 




___ Työ aiheuttaa pölyhaittoja naapurustossa 
 Toimenpiteet haittojen vähentämiseksi 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 




___ Meteliä aiheuttavia työvaiheita  
___ Meluntorjunta ilmoitus tehty  __/__ 200__ 




___ Tärinää aiheuttavia työvaiheita 
___ Ilmoitus tärinää aiheuttavista työvaiheista tehty __/__ 200__ 




___ Työmaaliikenteestä haittaa  naapureille 
 Toimenpiteet haittojen vähentämiseksi 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
 




___ Työ vaikuttaa maisemaan ja katukuvaan 
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 ___ Työmaa sijaitsee pohjavesialueella 
 ___ Ei pohjavesialueella 
___ Töistä aiheutuu pohjaveden pinnan muutoksia 
___ Ei aiheudu 
 
ÖLJY- TAI POLTTOAINEPÄÄSTÖT 
 
___ Työmaalla on paljon konetöitä 




___ Rakennusalue on saastuneella maa-alueella 
___ Ei saastuneella maa-alueella 
 
3. SÄILYTETTÄVÄ JA PURETTAVA YMPÄRISTÖ 
 
PURKU- JA RAIVAUSJÄTE 
 
___ Tontilla purettavia rakennuksia, raivattavaa metsää, paljon maatöitä 




___ Purettavissa rakennuksissa ongelmajätteeksi 
luokiteltuja    rakennusmateriaaleja 
 Selvitys jätteiden käsittelystä 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 




___ Tontilla on suojattavia kohteita 
 Kohteet 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
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4. MATERIAALIEN SIIRROT, VARASTOINTI JA SUOJAUS 
 
___ Työmaan varastointipaikat suunniteltu 
___ Materiaalien suojaussuunnitelma tehty 
___ Suunnitelma työmaan materiaalisiirroista tehty 
___ Suunnitelma pakkausjätteiden käsittelystä tehty 
 
5. HANKINTA  
 
___ Aliurakoitsijoiden siivous ja jätehuoltovelvollisuudet 
kirjattu sopimukseen 




___ Paikalliset jätehuoltovaatimukset selvitetty 
___ Suunnitelma hyödynnettävistä jätteistä tehty 
___ Ongelmajätteiden käsittely suunniteltu  
___ Jätteiden keräily- ja lajittelusuunnitelma tehty 
___ Keräily ja siirtokalusto valittu 
___ Jätteiden loppukäsittely suunniteltu jätehuoltoyritysten kanssa 
 
7. ENERGIAN KULUTUS  
 
___ Ei merkittävästi energiaa kuluttavaa kalustoa 
___ Rakentaminen tapahtuu kylmään aikaan 
___ Työmaalla on pitkät kuljetusmatkat 
 
 
8. KOSTEUDEN HALLINTA 
 
___ Varattu riittävä aika rakenteiden kuivumiseen 
___ Työnaikainen suojaus suunniteltu 
___ Kuivatussuunnitelma tehty 
___ Kosteudenmittaussuunnitelma tehty 
 
9. PIILOONJÄÄVÄT RAKENTEET  
 


















___ Työntekijät perehdytetty tähän suunnitelman 





___ ASUNTOYHTIÖ  ___ KIINTEISTÖYHTIÖ                
___ Talokohtainen  ___ Talokohtainen                
___ Huoneistokohtainen  ___ Huoneistokohtainen 
___ Porraskäyttäväkohtainen ___ Porraskäyttäväkohtainen 
 

















12. RAPORTOINTI JA SEURANTA 
 
___ Ongelmajätteiden lakisääteiset siirtoasiakirjat arkistoidaan 10 vuoden 
ajaksi 
___ Aliurakoitsijoiden ongelmajäteasiakirjojen kopiot arkistoidaan 10 vuoden 
ajaksi 
 




Paikka ja aika _______________________________   ___ / ___ 200__ 
 
__________________________________ 

















Sisältää seuraavat lomakkeet : 
 


























Arvioinnin suorittaja( t ) 
 ____________________________________________________________  
  
 ______________________________    _______________________________ 
  















































Päiväys *  Muutoksen kuvaus (toimintaohjeen sivu, koodi, työohje) * Huom. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 *     *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                 














Työmaa _____________________________ Osoite     _________________________ 
 
 _____________________________ _________________________________ 
 
Vastaava    Urakoitsijan 
työnjohtaja _____________________________ vastuuhenkilö ____________________ 
 
 GSM ________________________  GSM _________________ 
 
 
Laskutuskelpoinen Työvaiheen hyväksyntä /  Muut huomautukset 
maksuerä / työvaihe puutteet ja virheet 
 
_________________ ____________________________ ____________________ 
 
_________________ ____________________________ ____________________ 
 
_________________ ____________________________ ____________________ 
 
_________________ ____________________________ ____________________ 
 
_________________ ____________________________ ____________________ 
 
_________________ ____________________________ ____________________ 
 
_________________ ____________________________ ____________________ 
 
_________________ ____________________________ ____________________ 
 
 
Työ on laskutuskelpoinen ___   
 
Työ on laskutuskelpoinen kun puutteet hyväksyttävästi korjattu ___ 
 
Työ ei ole laskutuskelpoinen, uusi katselmus pidetään ___ / ___ 200 __ klo. _____ 
 
 
___ / ___ 200 __ 
 
______________________________  _________________________ 
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Laatujärjestelmä 
******************************************************************************** 
MALLITYÖKATSELMUS / LUOVUTUSKATSELMUS /  
__________________________________ 
  Muu katselmus  (tarpeeton yliviivataan) 




Aika ja paikka ____/____ 200 ___  __________________________________________________ 
 
Läsnäolijat  __________________________________ ___________________________________ 
























                      Liitteitä  ______ kpl 
 
MAHDOLLISET PUUTTEET JA VIRHEET KORJATAAN  ___ / ___ 200 ___  KLO ______  
 
MENNESSÄ,  JOLLOIN  JÄLKITARKASTUS SUORITETAAN. 
 
Aika ja paikka  ____/____ 200 __ ______________________________________ 
 
________________________________ ________________________________ 















Lisätyölomakkeisiin kirjataan kaikki tehdyt lisätyöt kuittauksineen aikajärjestykseen, jotta ne 




Sisältää seuraavat lomakkeet : 
 
1 Timanttitöiden hinnasto 2006 









































Sahaus € / alkava metri
Syvyys Lattia Seinä
5 cm 10 16,8
10 cm 16,7 28,5
15 cm 23,53 43,7
20 cm 31,93 52,1
25 cm 43,7 67,23
30 cm 50,42 84,03
35 cm 60,5 102,52
40 cm 71,2 119,3
Hintoihin lisätään jos :
Kaluston siirto Helsinki, Vantaa, Espoo alueella 100 €
Mikäli raudoitusta yli h=12 mm, kk 150 mm  20-40 %
Vinoporaus 25 %
Kattoon poraus 100 %





LISÄTYÖHINNASTO 2006 C.3 - 6
Suoritamme tarvittaessa urakkamme ulkopuolisia lisätöitä seuraavilla hinnoilla.
kaivinkonetyöt koko
KONETYÖT 1,3 t 35 € / tunti
1,3-3 t 40 € / tunti
3-10 t 45 € / tunti
10-15 t 50 € / tunti
Piikkaus, murskaus, pulverointi ´+50 %   / tunti
KULJETUS
Kuorma-auto 3-akselinen 60 € / tunti
Pakettiauto 40 € / tunti
MIESTYÖT normaalit työt 23 € / tunti
Piikkaus 26 € / tunti
erikoiset työt kuten,
polttoleikkaus, hitsaus, 32 € / tunti
Asbesti 42 € / tunti
Isommista työkokonaisuuksista tai erikoisista töistä sovitaan




LISÄTYÖMUISTIO C.3 - 7
KOHDE
Päivämäärä Paikka Tehty työ tunnit Kuittaus




































PVM TEHTY TYÖ TUNNIT KUITTAUS
KONETUNNIT
TYÖMAA:













Lisäksi sovittu seuraavaa :
Liitteitä  (      )kpl











       
      
 
 




Työmaan seuranta –lomakkeisiin kirjataan oman urakan kannalta tärkeät asiat, kuten 




Sisältää seuraavat lomakkeet : 
 


























PäivämääräPaikka Halkaisija Kpl Holvi Seinä Muuta
KUITTAUS Tilaaja nimi Poraaja








Päivämäärä Paikka Pituus m Bet Tiili Muuta
KUITTAUS Tilaaja nimi Poraaja








PäivämääräPaikka Pituus cm Holvi Seinä Muuta
KUITTAUS Tilaaja nimi Sahaaja













TYÖKALULUETTELO C.2 - 9
TYÖMAA
Työkalu Mistä Mihin Rikki PVM Muuta
HUOM!   Tähän lomakkeeseen kirjataan työmaan kaikki työkalut. 





PUUTELUETTELO C.2 - 10
Puuttuva työkalu Kuka tarvitsee
Puuteluetteloon merkitään heti puuttuva työkalu!
Esim. työhanskat, rälläkkä, terät yms!







                    Liite 5 
       
 
 






























Oy Capilar Group Ab:n 
työsuoritus arvioidaan asteikolla:       5 = Kiitettävä   
4 = Hyvä  
3 = Tyydyttävä 
 2 = Välttävä  
 1 = Huono  
 
A.    Lopputuotteen laatu  ______ 
 
B.    Työaikataulun pitävyys ______ 
 
C.    Yhteistyön sujuvuus  ______ 
 
D.    Laatujärjestelmä 
        asiakkaan kannalta  ______ 
 
E.    Kustannusarvion pitävyys 























Päiväys ___ / ___ 200 __ 
 









POIKKEAMARAPORTTI / REKLAMAATIO 
( X = huomioitavat kohdat ) 
                           Tilaaja / 
Työmaa _____________________________Toimittaja _______________________________ 
1. Havaittu seuraavat laatupoikkeamat: 
____ Aikataulu ____ Väärä toimitusaika ____ Määrävirhe 
____ Suunnitteluvirhe ____ Kosteus ____ Valmistusvirhe 
____ Suunnittelupuute ____ Myöhästyminen ____ Kuljetusvaurio 









____ Ilmoitettu tilaajalle ____ Ilmoitettu toimittajalle  
 
******************************************************************************** 





Allekirjoitus  ____ / ____ 200__   ___________________________ 
 
******************************************************************************** 





Allekirjoitus ____ / ____ 200__    ___________________________    
 
******************************************************************************** 
4.   Oy Capilar Group Ab pidättää oikeuden: ___ lisäaikaan 
                                                            ___ lisäkustannuksiin 
 
Allekirjoitus  ____ / ____ 200__    ___________________________  
 
******************************************************************************** 




Allekirjoitus  ____ / ____ 200__    __________________________           _________________ 











VAHVISTAMME TILAUKSENNE SEURAAVASTI 
  
Työ ___________________________________________________Numero  ______________ 
 






Työnjohto ________ €/h, RAM ________ €/h, RM ________ €/h. (hintoihin lisätään ALV) 
 
Lisäksi veloitetaan: - matka- ja kuljetuskulut 
- työssä tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet 
- laitteiden ja koneiden vuokrat 
- jätemaksut kuljetuksineen 
- __________________________________ 
(hintoihin lisätään yleiskulut ___ % ja ALV). 
 
Kiinteä hinta  ___________  € + ALV 
 
Laskutus (x):   ____ tuntikorttien mukaan / 2 viikon välein / ____ työn lopussa 
 

















____/____200__ __________________________  ____/____200__ ________________________   
                                  Oy Capilar Group Ab                   Tilaaja 
              Fax  (09) 436 988 91 
 






                                                                                                  C.3 – 10 
Laatujärjestelmä 
******************************************************************************** 
TYÖMAAN TILANNEILMOITUS  
 
Työmaakokous numero _____   Ajalta  ___ / ___  -  ___ / ___ 200__  
 
Kohde ____________________________________________ Työn numero _________________ 
 
Ilmoituksen antaja __________________________________ Päivä              ___ / ____ 200 __ 
 


































Oy Capilar Group Ab                                                                             











SUORITAMME TILOISSANNE PURKUTÖITÄ SEURAAVASTI: 
 
 TÖIDEN ALOITUS   ____ / ____ 20___  kello ______ 
 
 PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA  ______ - ______ 
 
 TYÖ VALMIS   ____ / ____ 20__ 
 








SUORITAMME TILOISSANNE PURKUTÖIDEN  KATSELMUKSIA / TARKASTUKSIA 
SEURAAVASTI: 
 
 ALOITUSKATSELMUS ____ / ____ 20__  kello ______ 
 
 MALLIKATSELMUS  ____ / ____ 20__  kello ______ 
 
 VASTAANOTTOTARKASTUS ____ / ____ 20__  kello ______ 
 
 JÄLKITYÖTARKASTUS  ____ / ____ 20__  kello ______ 
 
 VUOSITAKUUTARKASTUS  ____ / ____ 20__  kello ______ 
 
 ___________________________ ____ / ____ 20__  kello ______ 
 






 Päiväys  Allekirjoitus  GSM 

















            










Tähän osioon kerätään työmaa suunnitelmat ja piirustukset. Jos kaikki eivät mahdu kansion 









































































^  Diesel- ja bensiinikuitit
^  Työkalukuitit
  
